Schemalaggning av underhallsfonster

Schemalaggning och styrning av underhallsfonster i produktionen skapar bra forutsattningar
for att utnyttja tiden maximalt genom att utfora planerade aktiviteter inom erhallna tidsramar.

Syfte:

Att 6ka kunskapen och insikten om hur man schemalagger underhallsfonster pa ett sa effektivt satt sa att
utférandet kan ske inom givan tidsramar.

Innehall:

e Tidsvinster i att utfora ett schemalagt forebyggande underhall
¢ Visualisering av schemalaggning och tilldelning
e Teoriiatt schemaldgga och styra planerade underhallsfonster:
- Skapa en arlig plan och ta fram foérutsattningar
- Frysa en framtagen aktivitetslista
- Uppfdljning av att forutsattningar ar framtagna
- Schemalaggning av underhéllsatgarder
- Resurstilldelning av interna resurser och inférskaffande av externa resurser
- Tilldelning av aktiviteter och underhallsatgarder
- Nedstangning av produktionsprocessen infér underhallsfonstret
- Start, styrning och uppféljning av underhallsatgarder vid underhallsfonster
- Initiera verifiering av utférda underhallsatgarder
- Uppstart av produktionsprocessen
- Sammanstéllning och resultatméatning
e Gruppdvning i att planera och bereda aktiviteter och underhallsatgarder

Utbildningsresultat:

Efter utford utbildning har deltagarna fatt fordjupad kunskap och insikt om vad det innebar att inom givna ramar
kunna schemalagga och styra underhallsfonster mot maximerad nyttjandegrad.

Malgrupp:
Chefer/ledare, ingenjorer, tekniker och Lean-/TPM-koordinatorer.

Omfattning:

Introduktion: 4 timmar féretagsforlagd utbildning. Utdkad: 2 dagar foretagsfoérlagd utbildning med férdjupad
teori och praktiska moment.
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