

# Anskaffning

Investeringar i utrustning är ofta kostsamma för företaget och livslängden blir allt kortare inom många branscher. Det ställs i regel höga krav på snabb avkastning på investerat kapital. Därför krävs det en tydlig anskaffningsprocess, från idéfas till produktionsstart, för att snabbt nå uppsatta mål avseende kvalitet, hastighet, kapacitet, driftsäkerhet och kostnader.

## Syfte:

Att öka kunskapen och insikten om hur de olika faserna vid en anskaffning. Utbildningen ger en överblick av de metoder och verktyg som finns att tillgå för respektive fas för att säkerställa att projektet lyckas anskaffa och installera utrustningar som snabbt uppnår de uppsatta målen och genererar en så hög vinst som möjligt under dess livstid.

## Innehåll:

- Syfte och mål med anskaffningsprocessen
- Livscykelekonomi (Life Cycle Management, LCM))
- En standardiserad anskaffningsprocess
- Ett anskaffningsprojekts olika faser
- Verktyg/metoder
- Standardisering
- Övertagande
- Vikten av en effektiv uppföljning

## Utbildningsresultat:

Efter utförd utbildning har deltagarna fått fördjupad kunskap och insikt om hur anskaffningsprojekt bedrivs och vilka verktyg/metoder som finns att tillgå för att säkerställa att projektet lyckas installera en utrustning som snabbt uppnår de uppsatta målen och genererar en så hög vinst som möjligt under dess livstid.

## Målgrupp:

Chefer/ledare, ingenjörer, tekniker, projektledare/projektdeltagare och Lean-/TPM-konordinatorer.

## Omfattning:

**Introduktion:** 1 dag företagsförlagd utbildning. **Utökad:** 2 dagar företagsförlagd utbildning med fördjupad teori och praktiska moment.

