Underhallsplanering

Val beredda och schemalagda underhallsatgarder som ar klara att utféra skapar en underhalls-
organisation som ar flexibel och standigt forberedd. Genom att utnyttja de underhallsfonster
som kan uppkomma i produktionen blir utférandet effektivare. Dessutom minimeras tiden for
att leta efter ratt arbetssatt, personal, material, reservdelar, verktyg eller dokumentation.

Syfte:

Syftet med utbildningen &r att deltagarna ska fa en djupare insikt om hur man genom underhallsplanering skapar
vardeskapande och planerbara aktiviteter klara att utféra utan fordrojning nér val resurstillgangen och eventuella
behov medger aktiviteter.

Innehall:

o Tidsvinster i att utfora forebyggande och planerat underhall
o Ett underhallssystems uppbyggnad och funktion for att hantera planerade aktiviteter
¢ Visualisering och forvaring av fardig planerade/beredda aktiviteter
e Teoriiatt bereda och schemalagga aktiviteter:

- Vardering om vardeskapande eller €]

- Olika arbetsordertyper

- Framtagning av atgardsmetod

- Definiering av verifieringsmetod

- Riskanalys samt LOTO

- Hantering av material- och resursbehov

- Onskat start- och klardatum

- Atgards- och stopptid

- Kompetensbehov

- Registrering av arbetsorder i underhallssystemet
e Grupparbete kring beredning och schemaléaggning

Utbildningsresultat:

Efter utford utbildning har deltagarna fatt fordjupade kunskaper och insikter avseende underhallsplanering samt
hur aktiviteter bereds, schemaléggs, kommuniceras och féljs upp. Utbildningen ger dven 6kade kunskaper om
vilka forutsattningar som kravs for att lyckas med underhallsplaneringen.

Malgrupp:
Underhallspersonal, chefer/ledare och Lean-/TPM-koordinatorer.

Omfattning:
1 dag foretagsforlagd utbildning.




